

中共大英县委办公室

大委办〔2020〕2号

中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室 关于做好2020年县级重点项目工作的通知

各镇党委和人民政府，各园区党工委、管委会，盐井街道党工委、办事处，县委各部委，县直各部门，县属各企事业单位：

为深入贯彻落实县五届六次党代会暨县委经济工作会议精神，充分发挥重点项目对县域经济高质量发展的带动引领作用，构建我县“3+1+1”现代产业体系，着力推进融城发展、协同发展，建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地，现就做好2020年县级重点项目工作有关事项通知如下。

一、目标任务

2020年计划实施重点项目104个，总投资690.94亿元，年

度计划投资 146.67 亿元。其中，计划新开工项目 46 个，总投资 159.85 亿元，年度计划投资 41.73 亿元；续建项目 58 个，总投资 531.09 亿元，年度计划投资 104.94 亿元。全年计划竣工项目 46 个。

二、工作要求

（一）优化工作流程，做实前期工作。各项目业主单位要落实专人负责跟踪服务，做实、做深、做细项目前期工作，积极协调相关审批部门加快办理项目前期手续，切实提高工作效率，确保项目早开工、早建设。

（二）坚持问题导向，强化要素保障。认真分析项目推进过程中存在的困难和问题，深入推进县领导联系重点项目和项目秘书管理制度，形成领导牵头、部门互动、上下联动的工作机制。协调项目审批部门依法依规简化办事程序，坚持“不让企业跑路，部门上门服务”的理念，统筹推进项目前期工作，合力解决项目前期工作滞后问题，保障上级资金争取的成功率。会同金融部门加大项目融资推介力度，建立重点项目融资推介平台，为项目建设融资工作提供有力保障。优化土地利用结构，有效保障项目用地。

（三）紧盯目标任务，推进项目建设。围绕加快建设成遂协同发展先行区和全国知名旅游度假目的地，深化“五个一”工作机制和“三定”项目管理制度，紧盯重点项目施工时序，扎实推进重点项目建设，确保全面完成 2020 年项目工作目标任务。

（四）完善督查机制，落实项目考核。严格落实重点项目考核工作，县委绩效办、县发展改革局等部门要不断完善项目工作督导常态机制，坚持“一月一督查、一季一考核”，深入项目一线，实地督导项目推进情况，对于推进较慢的项目通过发送工作督办通知进行督办并纳入下月重点督查对象。督促责任单位和项目秘书找准制约项目推进的关键因素，制定措施、倒排工期、顺排工序、突破难点，及时督促解决项目问题。定期通报重点项目建设进度，严格将项目督查结果纳入单位年度考核。

附件：大英县 2020 年计划实施项目清单

中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室

2020 年 1 月 10 日

附件

大英县 2020 年计划实施项目清单

单位：万元

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
	合计			104 个	6909422	1494123	1466733									
	一、工业			21 个	2649070	259600	508370									
	(一) 能源盐化工			5 个	2276070	152300	368770									
1	四川盛马化工产品结构升级改造项目	续建	大英经开区	新增 120 万吨/年轻烃回收、150 万吨/年轻浆态床渣油加氢、260 万吨/年轻加氢裂化、200 万吨/年轻连续重整、160 万吨/年轻芳烃抽提、80 万吨/年轻歧化、150 万吨/年轻油催化裂解制烯烃等 18 套装置	2100000	100000	300000	2019-2023			完成汽柴油加氢精制装置、硫磺回收及污水处理设施、相关附属设施建设	四川盛马化工有限公司	大英经开区 李志平	邓正忠	胡道军 文林	省重点项目
2	大英久大盐化工迁建项目	续建	大英经开区	占地 50 亩,建设 10 吨/年轻碘生产装置、600 吨/年轻溴素生产装置、2.5 万吨/年轻胆巴生产装置、1300 吨/年轻沉淀硫酸钡生产装置各 1 套;建设容量 500 方的废水澄清池 2 个、容量 1680 方的制盐事故池一个、容量 1000 方的工艺水等水处理净化池组 4-6 个、1000 方的盐四井废水池 2 个及水泵房、配电房等相关配套设施,新增水泵 2 台、制盐压滤机 1 台套及配套的工艺管线等设备设施,达到年处理并回收复用中水 165 万方的生产能力	6070	2300	3770	2019-2020		8 月	完成 10 吨/年轻碘生产装置、600 吨/年轻溴素生产装置、2.5 万吨/年轻胆巴生产装置、1300 吨/年轻沉淀硫酸钡生产装置各 1 套	四川久大盐业有限公司	县经科局 范薇	周杨	胡铭超 冷俊	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
3	大英危险废物综合处置项目	续建	大英经开区	占地150亩,新建年处理10万吨油泥综合利 用装置、年处理7万吨 危险废物处置装置及配 套建设	90000	50000	40000	2019- 2020		12月	完成年处理7 万吨危险废 物处置装置, 并投入使用	四川兴 茂石化有 限责任公 司	县经科 局范薇	张伟	冷俊	市重大 项目
4	大英石油无 害化治理及 资源化综合 利用项目	新建	大英经开区	占地20亩,新建年处 置能力96000吨的石油 污染物无害化治理和资 源化综合利用示范基地	10000		5000	2020- 2021	9月		完成规划设 计及环评环 保项目前期 工作,启动建 厂主体建设	上海永 保环保有 限公司	大英经 开区陈林	张兰丹	李志平	
5	大英再生资 源综合利用 项目	新建	大英经开区	占地150亩,新建年处 理30万吨废矿物油再 生装置、迁建技改年处 理3万吨石蜡装置、年 处理20万吨餐厨地沟 油回收利用制生物柴油 装置、年处理2万吨废 旧轮胎回收利用装置及 相关配套建设	70000		20000	2020- 2021	9月		完成污水处 理系统和配 套设施建设	安徽省 通源节能 有限公司	县经科 局范薇	杨勇	冷俊	市重大 项目
	(二)化学 新材料			7个	267000	75000	86500									
6	大英鸿鹏环 氧乙烷产业 链项目	续建	大英经开区	新建2万平方米生产 厂房、表面活性剂、年 产3000吨吗啉等8条生 产线及相关配套基础设 施	170000	50000	50000	2019- 2021			完成表面活 性剂、年产 3000吨吗啉 生产线及配 套设施建设	四川鸿 鹏新材有 限公司	大英经 开区李 志平	陈天林	文林	省重点 项目
7	西部(大英) 高性能工程 材料产业基 地项目	新建	大英经开区	占地90亩,建设厂房 1.6万平方米,建设年 产聚羧酸高性能减水剂 30万吨、年产速凝剂10 万吨、年产功能性无机 材料10万吨生产线及 相关附属设施等	15000		6500	2020- 2021	3月		完成减水剂 及速凝剂车 间、水泥基 材料车间、 综合材料办 公楼、原料 仓库、厂区 施工便道	江苏苏 博特新材 股份有限 公司	大英经 开区邓 正忠	陈林	张文 钰林	市重大 项目

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
8	大英平衡催化剂再生及无害化综合利用项目	新建	大英经开区	新建2万吨/年平衡催化剂物理法再生及无害化综合利用装置1套	10000		4000	2020-2022	6月		完成低磁剂生产线1条、无害化综合利用生产线1条、公用工程系统及其它配套存储系统等	四川卓同环保有限公司	大英经开区 陈林	顾世波	李志平	市重大项目
9	大英年产30万吨高性能混凝土外加剂项目	新建	大英经开区	占地60亩,新建20万吨/年聚酸高性能减水剂、5万吨液体速凝剂、5万吨功能性外加剂生产线及配套包装生产线	10000			2020-2021	10月		完成规划设计及安评环评等项目前期工作,启动厂房主体建设	四川津宏康泰新材料有限公司	大英经开区 邓正忠	顾世波	冷俊	
10	大英新型无机复合材料及构件生产项目	新建	大英经开区	新建年产10万平方米GRC、EPS、GRG及沙岩等建筑材料	5000		1000	2020-2023	10月		一期租赁厂房开始生产,二期项目开始前期手续的办理	成都天艺欧亚装饰工程有限公司	大英经开区 邓正忠	张兰丹	冷俊	
11	大英醇胺新材料生产线项目	新建	大英经开区	占地75亩,新建厂房3万平方米,建机泵、反应器、换热器、储罐等装置,综合楼及员工生活区相关配套设施	12000		5000	2020-2021	1月		完成1万平主体及综合楼工程建设	四川屹光新材料有限公司	大英经开区 邓正忠	陈林	文林	市重大项目
12	大英蜀泰化工新材料项目	续建	大英经开区	占地150亩,建设年产500吨viii族环保催化剂、500吨过渡元素共沉淀催化剂、年产300吨CDM环保催化剂、300吨废旧催化剂回收再利用和年产250台制氢机等生产线;建设省级工程技术中心、新产品开发设计及检验中心等配套设施	45000	25000	20000	2018-2020		12月	建成年产500吨viii族环保催化剂、500吨过渡元素共沉淀催化剂、年产300吨CDM环保催化剂、300吨废旧催化剂回收再利用等生产线	四川蜀泰化工有限公司	大英经开区 邓正忠	陈林	冷俊	市重大项目

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备 注
	(三) 汽车零部件及装备制造			2 个	20000	7000	5300									
13	大英通风设备生产项目	新建	大英经开区	一期项目租赁厂房安装设备,并投入生产,二期建设规模为2.2万平方米,其中,车间1.5万平方米、办公室2000平方米、绿地面积2000平方米	10000		2300	2020-2023	10月		一期租赁厂房开始生产,二期项目开始办理前期手续	青羊区通备厂 青兆鑫风	大英经开区 邓正忠	张兰丹	冷俊	
14	大英英太机械配件项目	续建	大英经开区	占地30亩,新建钣金生产线、焊接生产线、组装生产线、喷塑生产线各1条及配电房等辅助设施	10000	7000	3000	2019-2020		11月	项目竣工投产	四川英太机械制造有限公司	大英经开区 陈林	顾世波	李志平	市重大项目
	(四) 其他			7 个	86000	25300	47800									
15	大英浩石模块化房屋(二期)项目	续建	大英经开区	占地60亩,建设年产集成箱式房1万套生产线1条、厂房2.2万平方米、仓库及员工生活区等	32000	15000	17000	2019-2020		12月	项目竣工投产	四川浩石模块化房屋科技有限公司	大英经开区 邓正忠	陈军	冷俊	市重大项目
16	大英玻璃微珠生产项目	新建	大英县	租赁厂房5000平方米,新建玻璃微珠流水生产线,计划年产道路反光玻璃微珠20万吨	10000		10000	2020	1月	8月	建成投产	四川圣路科技有限公司	大英经开区 陈林	张小莉	李志平	
17	大英特种纺织生产基地项目	续建	大英县	占地41.5亩,新建1.2万平方米整理车间、大剑杆车间、捻线车间及配套设施,购置大剑杆织布机、捻线机、整经机等设施设备249台	11000	2900	2100	2019-2021			新建1.2万平方米整理车间、大剑杆车间、捻线车间及配套设施,购置大剑杆织布机、捻线机、整经机等设备39台	四川邦维高科纺织有限公司	大英经开区 邓正忠	陈娟	李志平	市重大项目

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
18	大英晶英农牧生产线建设项目	续建	粮食物流园	占地 25 亩,新建办公楼、厂房 15000 平方米,达到年产 20 万吨兔饲料生产线 2 条,购置自动化制粒机、混合机、计量设备、装配设备等	5000	2300	2700	2019-2020		12 月	项目竣工投产	四川晶英农牧有限公司	县商务局李磊	郭小军	冷俊	市重大项目
19	大英宠物用品生产项目	续建	粮食物流园	建设兽药 GMP 标准车间、宠物用品欧盟标准生产线及办公大楼等	10000	5000	5000	2019-2020		12 月	项目竣工投产	遂宁圣卫商贸有限公司	县人力资源社会保障局雷宇科	彭勇	冷俊	
20	大英农产品生产线项目	新建	大英县	占地 35 亩,新建 5000 吨/年果汁饮料生产线、5000 吨/年蛋白饮料食品生产线、3000 吨/年休闲食品生产线等	12000		6000	2020-2021	6 月		完成厂房基础及主体建设	四川阿莎姆绿色食品有限公司	大英经开区邓正忠	张小莉	李志平	
21	大英蓬菜省粮食储备库 3 万吨保鲜项目	新建	粮食物流园	新建 3 万吨保鲜库、1 万平方米物流仓库及附属配套设施设备	6000	100	5000	2020-2021	8 月		施工队伍进场,平整场地、土方开挖、主体建设	四川大英蓬菜省粮食储备库	县发展改革局何均	刘锋	文林	
	二、文旅特色产业			7 个	2337170	635000	460170									
22	大英丝绸之路奇幻城项目	续建	大英县	占地 2000 亩,北区建设丝路神灯、丝路冒险王国、丝路天空城、丝路海世界等项目,南区建设丝路云端温泉海、丝路琳琅里、丝路国际会议中心、丝路驼铃湾、丝路甘泉谷等项目	500000	80000	150000	2019-2023			完成北沟梦回汉唐区域装饰、其他区域完成 80% 游艺设施设备;开展丝路大型山水实景剧演出,启动南沟管网、道路及景观建设,启动丝路琳琅里温泉酒店建设	四川梦回丝路旅游开发有限公司	遂宁市死海旅游度假区刘小龙	陈海军	胡道军 刘小龙 代萍	省重点项目

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
23	四川文轩职业学院大英校区	新建	大英县	项目总规划用地约2000亩,主要建设教学楼、学生公寓、教师公寓、实训基地(附属幼儿园、附属医院等)、图书馆、办公楼、影剧院、会议中心、运动场、食堂等	800000		200000	2020-2023	6月		启动项目一期建设,建设教学楼、办公楼、教师公寓、学生公寓、食堂等,预计完成一期项目规划的40%	四川正业有限公司	遂宁市中国死海旅游度假区刘小龙	陈海军	胡道军 胡铭超 刘小龙	
24	大英浪漫地中海七星国际文化旅游项目	续建	大英县	占地6800亩,建设3万平方米泰坦尼克邮轮体验中心、26万平方米游客集散中心、2万平方米人造天空沙滩海滨浴场、5.8万平方米七星国际文化演艺中心等旅游附属设施	1000000	550000	100000	2014-2022			完成泰坦尼克号船体结构施工,装饰装修完成80%;完成游客集散中心主体及部分装饰装修工程,人造天空沙滩海滨浴场对外开放,完成景区绿化等景观配套	永乐七星文化旅游开发有限公司	遂宁市中国死海旅游度假区刘小龙	张静	胡铭超 死海旅游度假区管委会副主任	省重点项目
25	中国死海提档升级项目	续建	文旅产业园	建设生态停车场综合服务区、空中花园服务区、一千零一夜水世界、阳光沙滩漂浮区等项目,升级改造太阳城度假酒店	30000	5000	5000	2019-2022			启动生态泊车综合服务区、一千零一夜水世界提档升级,完成景区智慧管理系统、标识标牌导视系统	死海旅游度假有限公司	县文化广电旅游局陈凯	胡敏	朱俊华 杨前	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
26	大英卓筒井考古遗址提升项目	新建	卓筒井镇	对9处灶房、41处卓筒井及晒盐架(坝)盐工歇房等重点文物进行修复、对200余眼一般小井和设施进行保护、按宋代的制盐技艺恢复全套生产过程;建设卓筒井井盐文化考古遗址博物馆、游客接待中心、康养度假中心、景观道路、游步道、导视导览系统、旅游厕所、停车场和标示牌等配套设施	3000		1000	2020-2022	3月		完成卓筒井保护一期工程,井及井内文物修缮工程,井内文物二期开发利用工程	大英县文物管理所	县文化旅游广电局陈凯	吴江	陈立国	
27	大英宋景景区建设项目	新建	卓筒井镇	新建农产品交易中心、旅游接待中心、党群服务中心、生产便道6千米、桃区湿地走廊5千米,在为干屏村建设旅游厕所3座、民俗风貌改造100户、自驾游营地建设1处、帐篷营地建设1处、停车场6处、休闲观景亭8个、配套设施座椅48座等	2430		2430	2020	1月	12月	项目全面竣工	文化旅游产业发展办公室	卓筒井镇胡军	陈明	陈立国	
28	大英县天府旅游名县基础设施建设项目	新建	大英县	改造蓬乐路旅游风景道,新建生态自驾营地1个,生态自驾车营地1个,新改建旅游厕所22个,新建旅游服务中心3个,景区游客中心5个,旅游服务点3个,旅游驿站1个,完善旅游交通标识标牌	1740		1740	2020	2月	12月	全面完成	县交通运输局、县住房和城乡建设局、县文化旅游广电局	县文化旅游广电局主要负责人	陈凯	陈立国	
	三、数字经济新兴产业			2个	2940		2940									

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
29	大英县文旅大数据中心建设项目	新建	大英县	建设全域旅游产业监测指挥平台、文旅大数据中心、文旅大数据分析系统、全域旅游微信公众服务平台、全域旅游营销系统、全域旅游产品分销系统、数字公共文化服务系统、全域旅游全景图、一体机触摸屏系统和云服务资源系统	1000		1000	2020	1月	4月	全面竣工并投入使用	县文化旅游局	县文化旅游局 陈凯	李双全	陈立国	
30	大英县融媒体中心建设	新建	蓬莱镇	新建县综治中心、县公安指挥中心、县公安视频监控联网应用中心	1940		1940	2020	3月	9月	项目竣工投用	县委政法委、县公安局	县委政法委 张雄	熊伟	张华声	
	四、农业产业			6个	201218	84481	60055									
31	大英县高标准农田建设项目	新建	天保镇	建设高标准山坪塘、排灌渠、渠系建筑物、蓄水池、道路硬化等基础设施	3000		3000	2020	1月	12月	项目全面竣工	农业农村局	县农业农村局 骆跃华	孙贵	杜锐	
32	大英县金元镇养殖建设项目	新建	金元镇	流转土地200亩，建设年存栏5000头的智能化楼房式结构的种猪繁育场及配套设施，建设年存栏20000头的无抗绿色生猪育肥场。流转土地1000亩，建设高标准青花椰种植基地	34582		20000	2020-2021	1月		流转土地200亩，用于建设智能化楼房式结构的种猪繁育场，配套建设消毒室、门卫、配电房、办公区和职工宿舍、伙食团1000m²；建设10000m³异位发酵床、粪污收集池、管网等附属设施，建设高标准青花椰种植基地500亩	大英齐全农牧股份有限公司	金元镇 梁大钊	王开国	杜锐	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备 注
33	大英畜牧粪污资源化利用项目	续建	相关镇	新建养殖场粪污处理设施升级改造、区域集中处理中心、粪污集中处理中心(有机肥厂)和畜禽粪污资源化利用综合管理平台	7236	2481	4755	2019-2020		12月	项目全面竣工	县农业农村局	县农业农村局骆跃华	唐元林	杜 锐	
34	大英高标准农田建设项目	新建	卓筒井镇	实施田型调整、土壤改良、蓄屯水工程、灌溉与排水工程、道路工程等	1300		700	2020-2021	9月		完成0.5万亩标准农田建设	县农业农村局	县农业农村局骆跃华	何 军	杜 锐	
35	大英现代农业融合发展示范项目	续建	农业园区	建设以中药材、特色果蔬、优质粮油为主的产业基地3万亩;提升市农环线和园区内大小环线道路及配套完善区域内游走绿道;对鄧江隆盛流域、同心河、黄腊溪、金竹河等河道进行环境综合治理,建设防洪堤,打造生态长廊;建设中药主题文化产业园;农业园区服务中心、景区标志牌、停车场和休闲娱乐广场等服务配套设施和园区周边绿化、净化、美化工程及市农一环交通驿站等	150000	80000	30000	2018-2022			新建和改造提升产业基地10000亩,继续完善园区基础设施	县农业农村局等相关部门	现代农业园区周建仁	刘 衡	杜 锐	
36	大英农业综合开发产业化发展项目	续建	玉峰镇及相关镇	新建玉峰供销社为农服务中心1个,面积近1500平方米。完善农民专业合作社基础设施,推进产业化发展	5100	2000	1600	2018-2021			2020年完成玉峰供销社为农服务中心建设	县供销社	县供销社肖圣全	叶立新	杜 锐	
	五、基础设施			32个	694609	140286	168475									

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
37	大英县火车站改扩建项目	新建	蓬莱镇	火车站站房和站前广场扩建配套设施,总建筑面积 14.1 万平方米	50000		5000	2020-2021	8 月		完成设计、方案,签订合同,开工建设	大英县重点建设工程服务中心 吴玉生	大英县重点建设工程服务中心 吴玉生	吴玉生	文 林 邓兰英	
38	大英死海采和大道 1#桥和桥畔景观提升项目	新建	大英县	建设死海大桥至采和大道 1#桥的景观提升工程,包括道路、亮化、绿化、交通工程等	4000		500	2020-2021	5 月		完成勘察、设计、前期工作,启动建设	遂宁市死海旅游度假区	遂宁市死海旅游度假区 杨	彭 阳	刘小龙	
39	大英县文园节点改造提升项目	新建	大英县	总建筑面积 260.09 平方米,建设公厕 60.08 平方米,绿道驿站 153.21 平方米、服务点 46.80 平方米及景观绿化、美化、垃圾桶、座椅、路灯等市政配套设施,改造提升堡坎、抽水塔、景墙、步道等	1200		1200	2020	1 月	6 月	完成公厕、绿道驿站、服务点(售卖点)及相关市政配套设施建设,改造提升堡坎、抽水塔、景墙、步道等	大英县通源有限公司	遂宁市死海旅游度假区 杨	杜 兵	刘小龙	
40	大英采和大道景观工程	续建	大英县	建设采和大道长 5.3 千米的景观工程,包括道路两侧行道树、绿化带、路灯、公交站台、交通标牌、垃圾箱、座椅等辅助设施	8000	200	7800	2019-2020		12 月	项目全面竣工	大英县通源有限公司	遂宁市死海旅游度假区 杨	彭述强	刘小龙	
41	大英工业发展配套设施项目	新建	大英经开区	新建 6000 平方米孵化中心、规划展示中心、34 公里道路建设,改造约 20 公里污水管网、桥梁 3 座及隧道 9 个、电子监控系统及平台,危化品停车场等相关配套工程	120210		5000	2020-2023	10 月		完成 3 公里道路及管网建设	大英县城市建设投资有限公司	大英经开区 李志平	顾世波	冷 俊	省重点项目

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
42	大英工业发展集中区污水管网建设项目	续建	大英经开区	新建工业污水收集管网约 10 公里、倒虹管 3 处等相关配套工程	30000	12000	18000	2019-2020		12 月	完成工业污水收集管网约 10 公里、倒虹管 3 处等工程	大英县禾鑫城市建设投资有限公司	大英经开区李志平	唐一鸿	冷俊	
43	大英小溪河公园建设项目	续建	县城区	改建小溪河沿岸公园 11 万平方米	13000	8000	5000	2019-2020		12 月	项目全面竣工	县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局敬云川	何英华	邓兰英	市重大项目
44	大英永逸商业综合体二期项目	新建	蓬莱镇	占地 47 亩,建设智能家居建材馆、商业公寓、写字楼、影视广场、地下停车场等相关附属工程	50000		5000	2020-2022	8 月		完成基础工程施工、边坡治理等,启动主体建设	四川泰通置业有限公司	县商务局李磊	向阳	冷俊	市重大项目
45	大英县政法基础设施建设项目	新建	蓬莱镇	占地 29 亩,新建设诉讼服务中心和审判大楼及配套设施;占地 24 亩,新建纪法教育警示基地和民兵作战训练基地 1 处	20000		4000	2020-2022	6 月		完成诉讼中心、审判大楼部分主体工程施工,启动警示教育基地和作战训练基地建设	相关公司	县法院蒋灿辉	黎红李	邓刚	市重大项目
46	大英城市及农村电网改造项目	新建	相关镇	新建农村电网 36 公里,回马至温家坪双回线输电,城市地埋电缆 3 公里,改造农村电网 42 公里	16000		8600	2020-2021	9 月		完成回马至温家坪双回线输配电改造农村电网 11 公里	国网四川电力公司大英县供电公司	县住房和城乡建设局敬云川	何英华	邓兰英	市重大项目
47	四川省流域面积 3000 平方公里以上中小河流治理项目涪江右岸大英县回马镇堤防项目	新建	回马镇	新建堤防 5.58 公里,新建护岸 1.02 公里	16627		8000	2020-2021	4 月		完成工程量的 50%	大英县水利建设管理所	县水利局李永顺	杨志才	杜锐	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
48	回马镇乡村振兴基础设施项目	新建	回马镇	建设8公里村道路、入户路,修建水渠3公里及相关配套工程	1500		1500	2020	3月	12月	项目全面竣工	回马镇人民政府	回马镇张彬	李纯	杜锐	
49	大英镇祥凤寨水库供水项目	续建	蓬莱镇	建设水库渠道工程8.1公里及供水管线6公里	12000	5000	7000	2019-2020		12月	完成水库渠道工程8.1公里及供水管线6公里	大英县祥凤寨水库开发有限公司	县水利局李永顺	杨志才	杨仕勇	
50	大英镇卓筒井特色小镇项目	续建	卓筒井镇	改造东部新区湿地公园,新修桥梁一座,改造场镇雨污管网5公里,并改造河道整治8公里,并安装道路路灯、光纤电缆、地埋等工程	25000	12000	8000	2019-2021			完成桥梁1座,雨污管网改造3公里、河道整治3公里及镇部分街道风貌改造	镇村建设办公室	卓筒井镇胡军	张海英	陈立国	
51	大英镇西大街背街小巷整治和区附设项目	续建	蓬莱镇	背街小巷人行道硬化、改造小区化粪池及排污管网改造,修建小区门卫室及智能化车辆进出系统和消防设施,小区路面黑化,设置小区机动车停车位及非机动车停车棚,规范小区线路等	1000	893	107	2019-2020		5月	项目全面竣工	盐井街道办事处	盐井街道办事处黄辉兵	杨雷	邓兰英	
52	大英镇污水处理厂升级改造项目	续建	相关镇	对已有2万吨生活污水处理厂进行扩能提标改造,达到处理能力1万吨/天	14000	10000	4000	2019-2020		12月	项目全面竣工	四川千何环境治理有限公司	县住房城乡建设局敬云川	梁星	邓兰英	
53	大英镇城市环境项目	续建	蓬莱镇	新建花园大道文化墙、环城路高速路口、商业步行街、政府广场光彩照明工程,对蓝图御府小区、凉湾社区生活服务设施进行提升建设	3000	1500	1500	2019-2020		12月	项目全面竣工	大英县恒创实业有限公司	县住房城乡建设局敬云川	敬杰	邓兰英	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备 注
54	大英监狱生活基地项目	续建	蓬莱镇	占地面积38亩,建设宿舍、配套道路、绿化、水电设施、管网及相关附属设施等	22000	17000	5000	2019-2020		12月	项目全面竣工	大英监狱	县司法局李前霈	刘学梅	张华声	
55	大英海绵城市建设项目	续建	蓬莱镇	对城区8平方公里范围内道路进行黑化和海绵城市改造及雨污分流	80000	25000	20000	2019-2022			完成金阳街、商业长廊北街改造及相关配套设施	大英县恒创实业有限公司	县住房和城乡建设局敬云川	许明森	邓兰英	
56	大英河坝边商贸农产品集散中心项目	续建	河边镇	占地50亩,新建5300平方米恒温库2座以及其他配套设施	5000	453	4547	2019-2020		12月	建成2座恒温库	河边镇	河边镇唐海军	咎波	杜锐	
57	大英涪江流域整治项目	续建	大英经开区	对河道进行清淤,建设防洪堤及河道两侧生态提升、河道两岸部分防洪通道及配套附属设施	59500	9000	12000	2017-2022			完成景观绿化、乔木灌木栽种和景观道路提升	大英县鑫城市建设投资有限公司	大英经开区顾世波	李 侨	李志平	
58	大英县濠溪河流域综合治理项目	续建	河边镇	新建3座生活污水处理厂,建设濠溪河河道沿岸堡坎3千米、污水管网铺设3千米、河道清淤20千米	55000	35000	15000	2017-2021			建成1座生活污水处理厂,濠溪河河道沿岸堡坎3千米	遂宁市顺泰资产经营有限公司	河边镇唐海军	唐中平	邓兰英	
59	大英玉峰镇供水管网建设项目	续建	玉峰镇	玉峰镇给排水管网基础设施建设项目(一期):修建给水厂1座,给排水水管及基础设施等	1814	800	1014	2018-2020		12月	项目竣工投用	玉峰镇	玉峰镇罗宇洁	龚文军	文 林	
60	大英蓬莱公园建设项目	新建	蓬莱镇	改建山体公园59公顷	12000		10000	2020-2021	4月		完成主体工程,开始进行培植	县恒创公司	县住房和城乡建设局敬云川	陈支荣	邓兰英	
61	大英市政基础设施提质增效建设项目	新建	蓬莱镇	改建老旧街道及人行道	3000		3000	2020	3月	12月	项目竣工投用	县恒创公司	县住房和城乡建设局敬云川	陈支荣	邓兰英	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备 注
62	大英凉湾四期棚户区配套设施建设项目	续建	蓬莱镇	新建棚户区改造范围内配套道路 5 条,总长3300 米,包括雨污管网、路灯、绿化、配电设施等	3900	1800	2100	2018-2020		12月	项目竣工投用	县恒创公司	县住房和城乡建设局敬云川	廖亮楹	邓兰英	
63	大英凉湾社区物业管理基础设施建设项目	新建	蓬莱镇	建设凉湾小区围墙、门卫室、停车棚	2000		2000	2020	3月	12月	项目竣工投用	县恒创公司	县住房和城乡建设局敬云川	梁 星	邓兰英	
64	大英象山整治项目	续建	象山镇	综合治理河道 4.26 千米,其中新建防洪堤0.671 千米,河道疏浚3.59 千米	2287	800	1487	2019-2020		6月	项目全面竣工	四川尚易建设有限公司	象山镇陈建平	肖 勇	冷 俊	
65	大英隆盛镇2019年乡村振兴基础设施建设项目	新建	隆盛镇	新建隆盛镇杜家寨村、后坝村、赵坝村道路,改扩建堰塘整治、排水沟渠、风貌改造等基础设施	1200	0	1200	2020	6月	12月	全面竣工,投入使用	隆盛镇	县农业农村局骆跃华	荣学飞	杜 锐	
66	大英隆盛镇小镇建设项目	续建	隆盛镇	打造“药香小镇”,以中药材种植、中医文化建设和健康养生为主,建设中药材种植基地 1 万亩,以及中药材精深加工和交易配送中心、游客接待中心、中医养生文化广场,以及配套道路、管网等市政基础设施	55000	840	920	2019-2021			完成配套道路、管网等市政基础设施	大英县大通源实业有限责任公司	隆盛镇唐金声	舒建国	邓兰英	
67	大英综合训练场建设项目	新建	蓬莱镇	占地 120 亩,建设 7000 平方米宿舍楼、综合打靶训练场 1 个、露营、消防演练基地等相关配套设施	4000			2020-2021	3月		完成道路硬化、综合打靶训练场 1 个、露营区、消防演练区	大英县大通源实业有限责任公司	县人武部孙爱清	钟 浩	王建洋	
68	大英祥凤寨库区电站建设	续建	相关镇	升级改造全县电灌站 25 处,建设渠系、渡桥等基础设施	2371			2019-2020		6月	竣工投入使用	县农业农村局	县农业农村局骆跃华	何 军	杨仕勇	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
	六、交通枢纽			7个	118900	17400	35000									
69	大英农村公路路网改造项目	续建	相关镇	改造农村公路 35.11 公里,村道路拓宽 70 公里的路基、路面、防护及配套设施	23000	16900	6100	2018-2020		12月	项目竣工投用	遂宁农村公路建设有限公司	县交通运输局 张 扬	甘小庆	邓兰英	市重大项目
70	大英美丽乡村示范公路项目	新建	相关镇	建设路基,路面,桥涵及附属工程,路线全长约 106.4 公里,路基宽度为 7.5 米/6.5 米,沥青混凝土路面,公路等级为三级/四级公路,设计时速为 20 公里/小时/30 公里/小时	58000		5500	2020-2023	3月		建设长约 5 千米、路基宽 6.5 米、沥青混凝土路面的四级公路	大英县公路管理所	县交通运输局 张 扬	张 睿	邓兰英	
71	大英环城西路建设项目	新建	县城区	新建城市环线西段 3 公里道路、桥梁、排水管网等相关附属工程	26000		12000	2020-2021	3月		完成环城西路至丝道段道路、桥梁及排水管网等	大英县住房和城乡建设局	县住房和城乡建设局 敬云川	钟灵芝	邓兰英	市重大项目
72	大英紫云杨家桥道路改建项目	新建	相关镇	改造 5.6 公里农村公路路基、路面、防护及配套设施工程	3000		3000	2020	6月	12月	完成 5.6 公里农村公路路基、路面、防护及配套设施工程改造	遂宁市交通建设投资有限公司	县交通运输局 张 扬	滕春艳	邓兰英	
73	G350 大英至玉峰段大修项目	续建	相关镇	改造完成 13 公里路基、路面及附属设施	4200	400	3800	2019-2020		12月	完成 13 公里路基、路面及附属设施改造	大英县公路管理所	县交通运输局 张 扬	刘 均	邓兰英	
74	大英太吉新美路建设项目	续建	太吉片区	新建城市道路 300 米,含城市桥梁 1 座	1800	100	1700	2019-2020		12月	项目竣工投用	县恒创公司	县住房和城乡建设局 敬云川	敬 杰	邓兰英	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
75	大英太吉大道建设项目	新建	太吉片区	新建城市次干路 700 米及相关配套设施	2900		2900	2020	6 月	12 月	项目竣工投用	县恒创公司	县住房和城乡建设局敬云川	张 清	邓兰英	
	七、民生建设			17 个	623236	291376	131913									
76	大英城西片区棚户区改造(城中村村)项目	续建	大英县	占地 418 亩, 涉及 2065 户棚户区改造, 其中新建安置房 18.8 万平方米, 统筹购买安置房 1.59 万平方米	100000	12000	30000	2018-2021			完成一期、二期基础和地下室施工; 三期一期地下室施工, 二标段主体工程及装饰安装的 20%	大英县通源实业有限责任公司	遂宁市死海旅游度假区杨前	杜 兵	刘小龙	
77	大英青龙坡村 4-6 社农民集中住房建设项目	续建	大英县	占地面积 87.54 亩, 回购安置房户数为 1613 户	50600	8000	25000	2015-2021			1#地块完成主体结构; 2#地块完成主体结构; 3#地块完成主体建设的 60%	大英县通源实业有限责任公司	遂宁市死海旅游度假区杨前	吴 健	刘小龙	
78	大英老旧小区改造及市政配套设施提升项目	新建	蓬莱镇	项目分期实施约 245 个小区, 1047 栋老旧小区改造, 涉及 28921 户; 主要对老旧小区内外道路、增设小区电梯、水电气改造、绿化、路灯、停车场及信号灯等智能化公共服务设施提档升级改造	110000		20000	2020-2024	9 月		完成 4000 户老旧小区改造, 金阳后街、铁鼓街、蓬乐路、商业长廊北街等市政道路改造, 新增卓筒城大道、环城大道、中海大道、蓬莱路等道路交通设施	大英县恒创实业有限公司	盐井街道办事处黄辉兵	罗川龙	邓兰英	市重大项目
79	大英义务教育学校建设项目	续建	相关镇	迁建红旗小学、象山小学, 新建盐华小学、太吉小学新校区	10600	1575	7000	2018-2021			象山小学、盐华小学投入使用, 太吉小学开工建设	相关学校	县教体局廖福金	李剑中	陈立国	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
80	大英农村人居环境整治项目	续建	相关镇	全县新建人工湿地 70 处、垃圾暂存屋 171 个、污水处理一体化设施 200 套,升级改造村镇道路 33 公里、水体治理 1200 米、公共厕所 188 个、户用厕所 43460 个,购置垃圾转运车 110 辆等设施设备	20000	10000	5000	2019-2021			完成垃圾暂存屋 70 个、污水处理一体化设施 72 套,改造公共厕所 103 个、户用厕所 7866 个,购买垃圾转运车 69 辆等设施设备	县农业农村局	县农业农村局 骆跃华	荣学飞	杜锐	市重大项目
81	大英县级公立医院基础设施提升项目	续建	大英县	建设县中医医院中药大楼 1.3 万平方米和县人民医院住院综合楼 2.4 万平方米及相关附属工程	17250	2000	4000	2019-2022			完成县中医医院中药大楼主体工程	大英县中医医院 大英县人民医院	县卫生健康局 熊绍华	徐翠	陈立国	市重大项目
82	大英回马镇污水处理厂升级改造项目	续建	回马镇	污水处理厂升级改造及新建配套管网 15 公里	3086	836	2250	2019-2020		6 月	项目全面竣工	县住房城乡建设局	回马镇 张彬	邓红琼	邓兰英	
83	大英祥凤寨水库移民专项建设项目	续建	大英县	建设 6.9 公里库区堤防工程	7204	5000	2204	2019-2020		12 月	项目全面竣工	大英县祥凤寨建设开发有限公司	县水利局 李永顺	杨志才	杜锐	
84	大英隆盛镇新村集聚点建设项目	续建	隆盛镇	修建后坝村 3.3 万平方米安置房、杜家寨村 0.96 万平方米安置房及雨污管网等配套基础设施	10000	4000	6000	2019-2020		12 月	项目全面竣工	隆盛镇	隆盛镇 唐金声	向洪民	杜锐	
85	大英综合档案馆建设项目	新建	太吉片区 熊家湾	建设综合档案馆 2100 平方米及配套附属基础设施	1100		940	2020-2021	5 月		完成项目主体建设	县档案馆	县档案馆 胡世永	任友名	陈立国	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
86	大英祥凤寨水库渠系和供水项目	续建	大英县	新建提水泵站2座、左干渠1382米,右干渠6284米;建设1350千瓦泵站及供水管线5.38公里	17884	8000	9884	2019-2020		12月	项目全面竣工	大英县祥凤寨建设开发有限责任公司	县水利局李永顺	杨向斌	杜锐	
87	大英太吉村2社征地拆迁安置项目	新建	太吉片区	建设安置房约40000平方米及相关附属设施	14476		800	2020-2024			完成规划设计及地勘等前期工作,启动基础建设	盐井街道办事处	盐井街道办事处黄辉兵	陈卓	文林	
88	大英2019年移民后扶项目	续建	蓬莱镇	土地整理2641亩,产业发展2641亩,土渠开挖2.731公里,公厕1所	1000	435	565	2019-2020		12月	完成土地整理、土渠开挖和公厕建设	蓬莱镇	县扶贫开发局王涛	邓春生	杜锐	
89	大英2020年扶贫项目	新建	相关镇	新建社道路20公里,整治塘、库、堰5处等	1100		1100	2020	3月	12月	完成社道路20公里建设,整治塘、库、堰5处等	相关镇	县扶贫开发局王涛	陈丽	杜锐	
90	大英殡仪馆建设项目	续建	蓬莱镇	占地面积约31亩,建筑面积7000平方米,主要修建殡仪馆主体及配套服务设施	2200	160	1100	2019-2021			完成主体工程的70%	县民政局	县民政局唐建军	梁红梅	陈立国	
91	大英幼儿园建设项目	续建	相关镇	新建园舍1.02万平方米,绿化及相关配套基础设施建设	3166	370	1500	2019-2021			郪江幼儿园投入使用,金元幼儿园、象山幼儿园主体竣工	相关学校	县教育体育局廖福金	谢贵林	陈立国	
92	大英易地扶贫搬迁项目	续建	相关镇	涉及全县9个镇及街道,计划实施7268人的易地扶贫搬迁及相关产业发展和配套基础设施建设	253570	239000	14570	2016-2020		12月	全面完成	县扶贫开发局	县扶贫开发局王涛	廖成龙	杜锐	
	八、保障性住房			12个	282279	65980	99810									

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
93	大英交通上街3组团棚户区改造项目	续建	大英交通上街	新建5.1万平方米的商品房、安置房及相关附属设施	20127	9000	6127	2018-2021			完成安置房交房	四川卓同实业有限公司	盐井街道办事处 黄辉兵	陈卓	文林	
94	大英交通上街2组团棚户区改造项目	新建	蓬莱镇	新建9.1万平方米的商品房、安置房及相关附属设施	36210		10000	2020-2023	8月		启动项目主体建设	盐井街道办事处	盐井街道办事处 黄辉兵	杨国庆	文林	
95	大英朝阳南街棚户区改造项目	续建	蓬莱镇	新建16.8万平方米的商品房、安置房及相关附属设施	67158	17000	23358	2015-2022			A区完成二装,B区8、9、12号楼建设至封顶	大英万泰置业有限公司	盐井街道办事处 黄辉兵	罗川龙	文林	
96	大英交通下街1、2组团棚户区改造项目	续建	大英交通下街	新建5.8万平方米的商品房、安置房及相关附属设施	23030	2500	10000	2019-2022			建设至高层14层	四川星宇恒华建设工程有限公司	盐井街道办事处 黄辉兵	代进	文林	
97	大英交通下街3组团棚户区改造项目	续建	大英交通下街	新建8万平方米的商品房、安置房及相关附属设施	31653	5000	10000	2019-2022			建设至高层封顶	四川新悦鸿旭房地产开发有限公司	盐井街道办事处 黄辉兵	漆建军	文林	
98	大英水井街1组团棚户区改造项目	新建	蓬莱镇	新建2.5万平方米的商品房、安置房及相关附属设施	10035		5000	2020-2023	8月		主体建设至6层	大英汉林房地产开发有限公司	盐井街道办事处 黄辉兵	吴宪	文林	
99	大英县凉湾棚户区改造项目(凉湾五期)	续建	蓬莱镇	建设10万平方米的住宅用房及配套附属设施	24000	1500	8000	2019-2021			完成主体工程量的50%	蓬莱镇	蓬莱镇张斯俊	廖亮楹	邓兰英	

序号	行业(项目名称)	新建或续建	建设地址	主要建设内容及规模	总投资	截至2019年底完成投资	2020年计划完成投资	建设年限	计划开工时间	计划竣工时间	2020年形象进度	建设单位	项目服务部门及责任人	项目服务秘书	联系项目的县级领导	备注
100	大英蓬莱镇太吉片区棚户区改造项目	续建	蓬莱镇	建设3万平方米的住宅用房及配套附属设施	5141	1500	2100	2019-2021			主体全面竣工	蓬莱镇	蓬莱镇张斯俊	刘欣	邓兰英	
101	大英蓬莱镇忠荣村5社、湾(弃土场)安置房建设项目	续建	蓬莱镇	建设2.9万平方米的住宅用房及配套附属设施	4925	1200	3725	2019-2020		8月	安置房全面竣工	蓬莱镇	蓬莱镇张斯俊	刘欣	邓兰英	
102	大英凉湾四期安置项目	续建	蓬莱镇	新建住房2244套,建筑面积22.77万平方米,改造棚户区952户,改造面积17.14万平方米,配套建设相关附属基础设施	45000	28000	17000	2017-2020		12月	安置房全面竣工	县恒创公司	县住房和城乡建设局敬云川	陈支荣	邓兰英	
103	大英县城东片区(城棚村)项莱镇片区)一标段建设项目	新建	蓬莱镇	住宅用房主体及配套附属设施,建设面积29290平方米	7000	160	2000	2020-2022	12月		启动场地平整、土方开挖	蓬莱镇人民政府	蓬莱镇张斯俊	刘欣	邓兰英	
104	大英县城东片区(城棚村)项莱镇片区)二标段建设项目	新建	蓬莱镇	住宅用房主体及配套附属设施,总建筑面积约3.5万平方米	8000	120	2500	2020-2022	12月		启动场地平整、土方开挖	蓬莱镇人民政府	蓬莱镇张斯俊	陈红军	邓兰英	

