关于大英县回马镇2023年中央财政衔接资金
以工代赈项目绩效目标评价的
公  示

2023年4月26日，大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目顺利通过县级验收。现将目标绩效评价情况公示如下：
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目总投资430万元，其中中央以工代赈资金390万元，于2022年12月9日收到上级资金计划，同月13日将资金计划转下达至回马镇。
二、总体目标完成情况
该项目于2023年3月开工建设，2024年1月完工，修建排灌水渠2.5千米，整治光明村沟渠4千米；修建郪口村水渠350米、整治堰塘2座，改建郪口村道路75米，完成投资100%。通过项目实施，共吸纳381名周边务工群众，发放劳务报酬132.115万元，占以工代赈资金的33.8%。通过施工前培训、以工代训等方式提升了劳动技能，增强了自我发展能力。同时，完善项目村的配套基础设施，改善群众出行条件，改善农业灌溉用水，补齐产业发展短板，助推乡村振兴。
三、群众满意度
经入户及电话询问，项目村周边群众满意度100%。

附件：大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目绩效目标评价表 
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附件
	大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目绩效目标评价表 

	项目名称
	大英县回马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目

	地方主管部门
	大英县发展和改革局
	资金使用单位
	大英县回马镇人民政府

	项目资金
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	390
	390
	100.00%

	
	 其中：财政拨款
	390
	390
	100.00%

	
	       地方资金
	
	
	

	
	        其他资金
	
	
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	修建排灌水渠2.5千米。
	修建排灌水渠2.5千米，整治光明村沟渠4千米；修建郪口村水渠长350米、宽0.6米、整治堰塘2座，改建郪口村道路长75米、宽4米。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	排灌水渠
	≥2.5km
	2.5km
	

	
	
	质量指标
	工程竣工验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	工程完工及时率
	100%
	100%
	

	
	
	产出指标
	项目总成本
	≤430万元
	达到预期目标
	 

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	劳务报酬发放占上级资金比例
	≥25.5%
	33.80%
	

	
	
	社会效益
指标
	带动村民就业
	131
	381
	

	
	
	生态效益
指标
	耕地质量
	比上年提高
	比上年提高
	

	
	
	
	水资源利用率
	比上年提高
	比上年提高
	

	
	
	可持续性影响指标
	工程设计使用年限
	≧100%
	100%
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≧100%
	100%
	

	说明
	无




